
BALANCE DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE –

CONPES 

DATOS ABIERTOS SISTEMA ESTRATÉGICO DE 

TRANSPORTE PÚBLICO DE SANTA MARTA SETP S.A.S
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EJECUCIÓN FISICA OBRAS VIALES 

META POR ACTIVIDAD (KM) EJECUCIÓN (KM) % DE AVANCE

Km Construidos:  15,8


