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1. OBJETIVO  

Determinar las actividades necesarias concernientes a la demolición de los predios que hacen parte de las vías 
del proyecto del SETP Santa Marta S.A.S.  

2. ALCANCE 

El presente documento aplica a todas los predios que hayan sido entregados al SETP Santa Marta 
S.A.S. mediante el Acta de Entrega de Predio y que se encuentren listos para su desmantelamiento y 
demolición. 

3. RESPONSABLE 

El responsable del seguimiento del presente documento es el supervisor delegado por gerencia del 
área de Infraestructura del SETP Santa Marta S.A.S.. 

4. GENERALIDADES 

Después de realizada la adquisición de predios por parte del área de Gestión Predial y 
Reasentamiento, y de recepción del inmueble para demolición por parte del área de infraestructura, 
el área procede a realizar las diferentes actividades de planificación de la demolición del predio. 
 
Desde el área se proyectan las contrataciones directas de los encargados de la demolición, el trámite 
de permisos para la realización de la misma, y el seguimiento administrativo y técnico de la obra. 
 
De acuerdo a las líneas verticales de mando en la Entidad, la gerencia asigna responsabilidades al 
área, a los miembros del equipo de manera indicada o en su defecto son asignadas por el coordinador 
del área en cumplimiento del plan de acción del área para el año vigente. 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 Escombrera: Lugar, técnica y ambientalmente acondicionado para depositar escombros.  
 

 Escombro: Todo tipo de residuo sólido, resultante de demoliciones, reparación de inmuebles o 
construcción de obras civiles; es decir, los sobrantes de cualquier acción que se ejerza en las 
estructuras urbanas.  
 

 Inmueble: Todo aquel bien considerado bien raíz, por tener de común la circunstancia de estar 
íntimamente ligados al suelo, unido de modo inseparable, física o jurídicamente, al terreno y dentro 
del cual entran las parcelas, urbanizadas o no, casas, naves industriales, en definitiva, que son 
bienes imposibles de trasladar o separar del suelo sin ocasionar daños a los mismos, porque 
forman parte del terreno o están anclados a él. 
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 

 

 

Nº Actividad Descripción Responsable 

1 Recibir  predio 

Recibe el predio mediante  MGT-FO-04 Recibido de 
Predio para Demolición una vez terminado el proceso de 

recepción del antiguo poseedor y legalizada su tenencia por 
parte del área de Gestión Predial y Reasentamiento 

Coordinación de 
Infraestructura 

2 
Realizar Solicitud de 

CDP 

Realiza la solicitud por medio de AGF-FO-01 
Solicitud de CDP, describiendo los gastos asociados 

a la actividad. 

Coordinador 
Infraestructura 

3 
Aprobar Solicitud de 

CDP 

Aprueba la solicitud de CDP mediante AGF-FO-01 
Solicitud del CDP, verificando que los datos de los 
soportes coincidan con los descritos en la solicitud, 
para su posterior análisis por parte del Coordinador 

financiero y poder verificar la disponibilidad del rubro 
presupuestal. 

Nota: Si debe realizarse alguna corrección al formato 
pasa a la actividad No. 2 

Gerencia 

4 
Solicitar Contratación 

para la Demolición 

Realiza la solicitud de contratación de la demolición del 
predio mediante el AJC-FO-03 Justificación de 

contratación al área de contratación del SETP Santa Marta 
S.A.S. Dicho contrato debe incluir la obtención de permisos 
y licencias ambientales, cerramiento del predio a demoler y 

valla de reconocimiento. 

Coordinador Área 
de Infraestructura 

5 
Realizar 

Reconocimiento y 
Visita de campo 

Realiza el reconocimiento y visita de campo para diligenciar 
el MGT-FO-05 Acta de Vecindad  y poder evidenciar el 
estado en que se encuentren los predios colindantes o 

vecinos a la demolición. 

Contratista 
Demoliciones 

6 
Realizar Supervisión 

y Recibir Obra de 
Demolición 

Realiza la supervisión de las actividades de demolición en 
el predio afectado para luego proceder con el recibo a 

satisfacción la obra de demolición 

Supervisores de 
Apoyo 

7 Liquidar Contrato 
Liquida el contrato de acuerdo a lo contratado y revisando 

los soportes correspondientes. 

Supervisor de 
Apoyo 
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6. MARCO LEGAL 
 

Tipo de 
Norma 

Entidad que 
Emite 

No. De 
Identificación 

Fecha de 
Expedición 

Descripción de artículos, capítulos o partes de la 
Norma que aplican al documento 

Decreto 
Presidencia de 
la República 

4741 2005 
Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el 
manejo de los residuos o desechos peligrosos generados 
en el marco de la gestión integral 

Decreto 
Presidencia de 
la República 

1713 2002 

Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 
de 2000 y la Ley 689 de 2001, en relación con la prestación 
del servicio público de aseo, y el Decreto Ley 2811 de 1974 
y la Ley 99 de 1993 en relación con la Gestión Integral de 
Residuos Sólidos  

Decreto 
Presidencia de 
la República 

2981 2013 

Por el cual se reglamenta la prestación del servicio público 
de aseo. Establece como prohibición el almacenamiento 
de materiales y residuos de obra de construcción o 
demolición en vías y áreas públicas. 

Decreto 
Presidencia de 
la República 

984 1995 Calidad de aire, y sus actualizaciones 

Ley 
Congreso de la 

República 
2811 1974 Código de Recursos Naturales. 

Ley 
Congreso de la 

República 
9 1979 Código Sanitario Nacional 

Ley 
Congreso de la 

República 
1259 2008 

Por medio de la cual se instaura en el territorio nacional la 
aplicación del comparendo ambiental a los infractores de 
las normas de aseo, limpieza y recolección de escombros; 
y se dictan otras disposiciones 

Ley 
Congreso de la 

República 
23 1973 

Principios fundamentales sobre la prevención y 
contaminación del suelo. 

Ley 
Congreso de la 

República 
497 1999 

Define los delitos contra los recursos naturales y el 
ambiente y se modifica el Código Penal. 

Resolución 
Ministerio de 

salud 
2309 1986 

Define los residuos especiales, los criterios de 
identificación, tratamiento y registro. 

Resolución 
Ministerio de 

Ambiente 
541 1994 

Manejo y transporte de residuos sólidos y materiales de 
construcción. Reglamenta el cargue, descargue, 
transporte, almacenamiento y disposición final de 
escombros. 

Resolución 
Ministerio de 

Ambiente 
601 2006 

Por la cual se establece la Norma de Calidad del Aire o 
Nivel de Inmisión, para todo el territorio nacional en 
condiciones de referencia. 

 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2752#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2752#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2752#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2752#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2752#0
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7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

N/A 

8. REGISTROS 
 

Identificación Almacenamiento Protección 

Recuperación 
Disposición 

Final 
Código 
Formato 

Nombre Lugar y Medio 
Tiempo de 
Retención 

Responsable de 
Archivarlo 

MGT-FO-04 
Recibido de Predio 

para Demolición 

Oficina 
Infraestructura / 

Físico  
1 Año 

Coordinador 
Infraestructura 

Obra y Fecha Archivo Central 

MGT-FO-05 Acta de Vecindad 
Oficina 

Infraestructura / 
Físico 

2 años 
Supervisor 
Delegado 

Obra y Fecha archivo Central 

 
 

9. BITÁCORA DE ACTUALIZACIÓN:  
 

Versión Fecha Ítem Modificado Descripción 

2.0 08/08/2016 
5. Descripción del 

Procedimiento 
. Se modifica el responsable de la actividad de 
la realización de actas de vecindad. 

2.0 08/08/2016 8. Registros 
Se elimina el MIO-FO-06 Formato Seguimiento 
de Obras 

3.0 19/12/2017 
5. Descripción del 

Procedimiento 

Se realizó el cambio del responsable de la 
actividad de la elaboración de las actas de 
vecindad y visita de campo, de acuerdo a los 
contratado para el proceso 

 
 
10. ANEXOS 

 
Flujograma del Procedimiento 
 
 
 
 

 ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

Nombre: Tiana Panneflek Cataño David Fdo. Guillot Calvache Virna Lizi Johnson Salcedo 

Cargo: Asesora Infraestructura Coord. de Calidad Gerente 

 

 
 
18/12/17 

 
 

19/12/17 

 
 

19/12/17 
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO 
INICIO 

Coordinador de Infraestructura 
1. Recibir Predio 

Contratista Demoliciones 
5. Realizar Reconocimiento y Visita de Campo 

Satisfactoria 

Si 

No 

Coordinador Infraestructura 
2. Realizar Solicitud de CDP 

 

Gerencia 
3. Aprobar Solicitud de CDP 

Coordinador Infraestructura 
4. Solicitar Contratación para la Demolición 

Supervisor de Área de infraestructura 
6. Realizar Supervisión y Recibir Obra de Demolición 

Supervisor de Área de infraestructura 
7. Liquidar Contrato 

MGT-FO-05 Acta de 
Vecindad 
 

MGT-FO-04 Recibido 
de Predio para 
Demolición 

FIN 


