

**EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN
2021
IV TRIMESTRE OCTUBRE -
DICIEMBRE Y RESULTADO FINAL**



EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2021 IV TRIMESTRE “OCTUBRE-DICIEMBRE”

PROCESO ESTRATÉGICO GESTIÓN DE COMUNICACIÓN

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN

I. Taller Nacional para Socializar el Funcionamiento del Nuevo Sistema del Transporte Público.


II. Socialización del funcionamiento del Sistema del Transporte Público a los samarios.

III. Construcción del Plan de Comunicaciones e información documentada del proceso de Comunicaciones.

65%



ESTADO DE CUMPLIMIENTO GESTIÓN COMUNICACIONES



SANTA MARTA
El cambio es **imparable**

SETP
Sistema Estratégico de Transporte Público
Santa Marta

EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2021 IV TRIMESTRE OCTUBRE- DICIEMBRE

PROCESOS MISIONALES

**GESTIÓN PREDIAL Y REASENTAMIENTO
GESTIÓN TÉCNICA - INFRAESTRUCTURA
GESTIÓN OPERACIONES**



SANTA MARTA
El cambio es **imparable**

SETP
Sistema Estratégico de Transporte Público
Santa Marta

GESTIÓN PREDIAL REASENTAMIENTO

CALLE 30 ENTRE CARRERAS 12, 12A Y 13

0%

Escrituración Predios Entregados



PATIO TALLER CURINCA

96%

Emisión de Documentos de Enajenación
Entrega de Predios – Reasentamiento
Escritura Pública / Sentencia



CALLE 30 ENTRE CARRERAS 13 a 13B

93%

Emisión de Documentos de Enajenación
Entrega de Predios – Reasentamiento
Escritura Pública / Sentencia



CALLE 30 ENTRE CARRERAS 20A a 20 E

0%

Emisión de Documentos de Enajenación
Entrega de Predios – Reasentamiento
Escritura Pública / Sentencia



GESTIÓN PREDIAL REASENTAMIENTO

CALLE 30 ENTRE CARRERAS 5 a 9

Emisión de Documentos de Enajenación
Entrega de Predios – Reasentamiento
Transferencia de Dominio (Escritura Pública,
Contrato Privado de Compraventa / Sentencia)

64%



TERMINAL DE TRANSFERENCIA LA LUCHA

Emisión de Documentos de Enajenación
Entrega de Predios – Reasentamiento
Transferencia de Dominio (Escritura Pública,
Contrato Privado de Compraventa /
Sentencia)

0%



CALLE 30 ENTRE CARRERAS 13B a 17A


Emisión de Documentos de Enajenación
Entrega de Predios – Reasentamiento
Transferencia de Dominio (Escritura Pública,
Contrato Privado de Compraventa / Sentencia)

77%



GESTIÓN PREDIAL REASENTAMIENTO

ESTADO DE CUMPLIMIENTO GESTIÓN PREDIAL Y REASENTAMIENTO



GESTIÓN TÉCNICA – INFRAESTRUCTURA

Reconstrucción Calle 30 (entre
carrera 9 y carrera 12)

93%



Avenida del libertador (Carrera 19 –
Calle 16

45%



Reconstrucción Calle 30 (Cra 17A -
20A)

93%



Reconstrucción Calle 30 Tramo
1B y 3 y 4

30%



GESTIÓN TÉCNICA – INFRAESTRUCTURA

Avenida del Río entre la Avenida del Ferrocarril hasta la carrera 19.

91%




Carrera 5 Calle 22 – Av. Del Ferrocarril

30%



GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA

ESTADO DE CUMPLIMIENTO GESTIÓN INFRAESTRUCTURA



Porcentaje de Cumplimiento a IV Trimestre 2021

GESTIÓN OPERACIONES

Decreto Transicional Para la Implementación del Sistema

100%



Proceso de implementación del Sistema

90%



Señalización y Señalética de Estación de Gaira

100%



Implementación de Componente Tecnológico

20%



GESTIÓN OPERACIONES

Segunda Fase de
Implementación de Cultura
ciudadana
50%



Proyección de Integración
Multimodal
20%




Integración Intermunicipales en
Gaira
0%



GESTIÓN DE OPERACIONES

ESTADO DE CUMPLIMIENTO GESTIÓN OPERACIONES



EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2021 IVTRIMESTRE “OCTUBRE-DICIEMBRE”

PROCESOS DE APOYO

**GESTIÓN FINANCIERA
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
GESTION JURÍDICA Y CONTRATACIÓN**

GESTIÓN FINANCIERA

Ejecución del Presupuesto General

48%

Depuración del estado de inversión acumulada en Pesos de acuerdo a las diferentes fuentes de financiación.

90%


Registrar y Actualización de matriz de normatividad legal financiera para el fortalecimiento de los procesos de la gestión financiera del SETP.

100%



GESTIÓN DE FINANCIERA

ESTADO DE CUMPLIMIENTO GESTIÓN FINANCIERA



GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Certificar el Sistema de Gestión de la Calidad del SETP bajo la norma NTC ISO 9001:2015

95%

Ejecución del cronograma de mantenimiento preventivo y Correctivo de los equipos y componentes tecnológico de la entidad.

100%

Mejoras a las instalaciones locativas de las oficinas Administrativa del SETP

100%

Adquisición de equipos tecnológico para el fortalecimiento de las actividades de la entidad.

100%



Administración, actualización y digitalización de la información de archivo central, a partir de la implementación de las TRD de la entidad.

60%

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Cumplimiento del plan
institucional de Archivo PINAR

100%

Documentación digitalizada

100%

Elaborar y presentar la propuesta del PETI

100%


Plan de Tratamiento de Riesgos de
Seguridad y Privacidad de la
información
2021 formulado e implementado

100%



GESTIÓN ADMINISTRATIVA

ESTADO DE CUMPLIMIENTO GESTIÓN ADMINISTRATIVA



GESTIÓN TALENTO HUMANO

Diseño y ejecución del Programa de Capacitaciones

100%

Diseño y ejecución del Programa de Bienestar e Incentivos

100%

Fortalecimiento del SG-SST del SETP a partir del desarrollo y plan de trabajo anual

100%

Contribuir al mejoramiento institucional de la empresa, fortaleciendo las competencias laborales, conocimientos y habilidades de formación.

100%



GESTIÓN TALENTO HUMANO

Crear el plan estratégico de talento humano de la entidad, para identificar las necesidades de cada uno de los componentes, con el fin de ejecutar y evaluar las actividades a desarrollar en el mismo.

25%




Realizar auditoría al SG-SST y elevar oportunidades de mejora para alimentar los diferentes informes y al Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo para la vigencia 2022

94%



GESTIÓN TALENTO HUMANO

ESTADO DE CUMPLIMIENTO GESTIÓN TALENTO HUMANO



GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN

Actualización y socialización de los manuales adoptados por la entidad

100%

Realización del proceso contractual para la señalización de la Terminal de Transferencia de Gaira.

100%

Realización del proceso contractual de contrato de obra pública para demoliciones de la calle 30.

100%




Realización del proceso contractual para el patio Taller Mamatoco.

55%




GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN

ESTADO DE CUMPLIMIENTO GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL



RESULTADOS PLAN DE ACCIÓN SETP 2021 E HISTÓRICO

ESTADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN 2021



Histórico % Avance Plan de Acción

